　　2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

　　工程造价计价与控制

　　一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
　　1.下列费用中，不属于工程造价构成的是(　)。

　　A.用于支付项目所需土地而发生的费用

　　B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

　　C.用于购买安装施工机械所支付的费用

　　D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

　　2.某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进121关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是(　)万元。

　　A.11.34

　　B.11.33

　　C.11.30

　　D.10.00

　　3.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是(　)。

　　A.该项费用属于设备费

　　B.该项费用属于工程建设其它费用

　　C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用

　　D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算

　　4.某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物400平方米，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85%，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工期为280天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为(　)元。

　　A.15649

　　B.18411

　　C.20400

　　D.21660

　　5.在测定规费费率的资料中，不包括(　)。

　　A.每万元承发包价格中人工费含量

　　B.全年建筑安装产值

　　C.人工费占直接费的比例

　　D.每万元承发包价格中所含规费缴纳标准的各项基

　　6.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，'则该总承包单位为此需缴纳的营业税为(　)万元。

　　A.31.5

　　B.30.69

　　C.27

　　D.28.98

　　7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是.(　)。

　　A.工人招聘解雇费

　　B.施工用水、用电费

　　C.临时设施费

　　D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

　　8.下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是(　)。

　　A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

　　B.为项目提供设计参数所进行的试验费

　　C.为项目验证设计参数所进行的试验费

　　D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

　　9.某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为，2000万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为(　)万元。

　　A.300.0

　　B.310.0

　　C.315.0

　　D.325.5

　　10.某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8‰期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为(　)万元。

　　A.368.26

　　B.192.0

　　C.201.86

　　D.205.06

　　11.工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出(　)。

　　A.正常的施工条件

　　B.合理的施工组织设计

　　C.生产要素消耗水平

　　D.一定时期的物价平均水平

　　12.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是(　)。

　　A.机械盎班消耗定额

　　B.行业通用定额

　　C.投资估算指标

　　D.补充定额

　　13.测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是(　)。

　　A.人员编制不变

　　B.劳动工具不变

　　C.工作地点不变

　　D.工作时段不变

　　14.根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土1m2的有关数据如下：基本工作时间180分钟，辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%，规范时间占工作日时间百分比为20%，则挖该基坑1m2的定额时间为(　)分钟。

　　A.243

　　B.247.5

　　C.250.0

　　D.257.1

　　15.我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是(　)。

　　A.定额修正法

　　B.经验统计法

　　C.现场观察测定法

　　D.理论计算法

　　16.在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是(　)。

　　A.统一编制表格及编制方法

　　B.统一计算口径、计量单位和小数点位数

　　C.统一项目划分和工程量计算规则

　　D.统一名称、专业用语和符号代码

　　17.在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m2混凝土柱工程量需消耗10.5m2的混凝土。现场采用5001的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱10m2需消耗'混凝土搅拌机(　)台班。

　　A.0.206

　　B.0.196

　　C.0.157

　　D.0.149

　　18.某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年;另一部分按月发放，标准760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为(　)元。

　　A.51.2

　　B.62.6

　　C.66.3

　　D.75.5

　　19.某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次太修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为(　)元。

　　A.7.5

　　B.6.0

　　C.4.5

　　D.3.0

　　20.建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是(　)。

　　A.分项工程

　　B.结构构件

　　C.扩大结构构件

　　D.整个建筑物或构筑物

　　21.除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于(　)。

　　A.实体工程量

　　B.实体工程量+施工损耗

　　C.实体工程量+施工需要增加的工程量

　　D.实体工程量+措施工程量

　　22.下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是(　)。

　　A.组装平台

　　B.已完工程及设备保护

　　C.垂直运输机械

　　D.现场施工围栏

　　23.下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是(　)。

　　A.施工排水降水

　　B.文明安全施工

　　C.材料二次搬运

　　D.环境保护

　　24.在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的(　)。

　　A.计量单位

　　B.清单编码

　　C.工程数量

　　D.项目特征

　　25.下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是(　)。

　　A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出

　　B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分

　　C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分

　　D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计入投标人报价中，但不视为投标人所有

　　26.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是(　)。

　　A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码

　　B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

　　C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定

　　D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准

　　27.英国QS制度下的工程量清单计价，工料测量师编制最终工程量表所处的阶段为(　)。

　　A.初步设计阶段

　　B.施工图设计阶段

　　C.竣工结算阶段

　　D.竣工决算阶段

　　28.从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为(　)。

　　A.宏观信息和微观信息

　　B.文件式信息和非文件式信息

　　C.固定信息和流动信息

　　D.系统化信息和非系统化信息

　　29.下列资料中，应属单位工程造价资料积累的是(　)。

　　A.建设标准

　　B.建设工期

　　C.建设条件

　　D.工程内容

　　30.某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为(　)。

	费用名称　
	人工费　
	材料费　
	机械使用费　
	措施费　
	间接费　
	利润　
	税金　
	合计　

	造价（万元）　
	110　
	645　
	55　
	40　
	50　
	66　
	34　
	1000　

	指数　
	128　
	110　
	105　
	110　
	102　
	　　
	　　
	　　


　　A.109.9

　　B.110.3

　　C.111.0

　　D.111.4

　　31.合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的(　)。

　　A.深度

　　B.正确性

　　C.内容

　　D.建设规模

　　32.建设项目可行性研究的核心部分是(　)。

　　A.市场研究

　　B.技术方案研究

　　C.建设条件研究

　　D.效益研究

　　33.下列关于国家发展和改革委员会审批地方政府投资项目'的叙述中，正确的是(　)。

　　A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家发改委审批

　　B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书

　　C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告

　　D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告

　　34.某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。己知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为(　)万元。

　　A.4349

　　B.4554

　　C.5002

　　D.5752

　　35.先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的建设投资，这种估算方法称(　)。

　　A.设备系数法

　　B.主体专业系数法

　　C.朗格系数法

　　D.比例估算法

　　36.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是(　)。

　　A.200万元，97.6万元

　　B.200万元，64.0万元

　　C.240万元，57.6万元

　　D.240万元，38.4万元

　　37.某企业相关各年的利润总额如下表所示，若企业所得税率为33%，根据现行《工业企业财务制度》，该企业在第5年序、第7年序应缴纳所得税分别为(　)万元。

	年序　
	1　
	2　
	3　
	4　
	5　
	6　
	7　

	利润总额（万元）　
	-1000　
	200　
	500　
	200　
	300　
	-100　
	400　

	累计利润（万元）　
	-1000　
	-800　
	-300　
	-100　
	200　
	100　
	500　


　　A.99、132

　　B.99、99

　　C.66、132

　　D.66、99

　　38.下列有关财务指标的计算公式，正确的是(　)。

　　A.资产负债率=资产总额/负债总额

　　B.流动比率=流动资产总额/资产总额

　　C.速动比率=(流动资产总额-存货)/流动负债总额

　　D.投资利润率=税后利润/投资总额

　　39.按照建设部现行《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用项目方案设计的内容是(　)。

　　A.各专业设计说明书、投资估算书、建筑设计图纸

　　B.建筑设计说明书、工程概算书、建筑设计图纸

　　C.设计说明书、总平面图、建筑设计图、鸟瞰图

　　D.投资估算书、总平面图、透视图

　　40.对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是(　)。

　　A.经济层数降低，单方造价随之相应增高

　　B.经济层数增高，单方造价随之相应降低

　　C.经济层数降低，单方造价随之相应降低

　　D.经济层数增高，单方造价随之相应增高

　　41.某项目需购置一套工艺设备，有甲、乙、丙、丁四个方案供选择，其年加工能力依次为40万件、35万件、30万件、25万件，其余有关数据如下表，不考虑时间价值因素，根据寿命周期成本理论，费用效率值最高的方案是(　)。

	使用年限　
	1　
	2　
	3　
	4　
	5　
	6　
	7　
	8　
	9　
	10　
	11　
	12　

	年折
算费
用（万元）　
	甲　
	1980　
	1320　
	980　
	790　
	650　
	570　
	490　
	410　
	360　
	340　
	350　
	370　

	
	乙　
	1100　
	710　
	450　
	380　
	340　
	316　
	305　
	302　
	304　
	312　
	324　
	338　

	
	丙　
	870　
	520　
	350　
	310　
	280　
	274　
	279　
	291　
	313　
	342　
	375　
	400　

	
	丁　
	680　
	420　
	300　
	260　
	240　
	230　
	228　
	230　
	235　
	246　
	260　
	276　


　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　42.限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是(　)。

　　A.限额设计的目标值是由建设单位提出的

　　B.如发现某项费用指标超出的投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决

　　C.设计控制限额一经分解下达不可修改

　　D.其总额度一般只下达直接正程费的90%

　　43.运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1，则设计的努力方向应是(　)。

　　A.提高功能，降低成本

　　B.提高成本，降低功能

　　C.可保持其成本不变

　　D.提高功能，提高成本

　　44.某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为15%;利润率为7%;税率为3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为(　)万元。

　　A.1067.2

　　B.1075.4

　　C.1089.9

　　D.1099.3

　　45.某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是(　)。

　　A.查明原因，调减至8000万元以内

　　B.对超投资估算部分，重新上报审批

　　C.查明原因，重新上报审批

　　D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据

　　46.拟建工程与已完工程采用同一个施工图，但两者基础部分和现场施工条件不同，则对相同部分的施工图预算，宜采用的审查方法是(　)。

　　A.分组计算审查法

　　B.筛选审查法

　　C.对比审查法

　　D.标准预算审查法

　　47.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为(　)。

　　A.开始发放招标文件之日

　　B.投标人提交投标文件之日

　　C.投标人提交投标文件截止之日

　　D.停止发放招标文件之日

　　48.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是(　)。

　　A.投标人可以替换已提交的投标文件

　　B.投标人可以补充已提交的投标文件

　　C.招标人可以修改已提交的招标文件

　　D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收

　　49.对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是(　)。

　　A.总价低的小工程

　　B.施芏条件好的工程

　　C.投标人专业声望较高的工程

　　D.不愿承揽又不方便不投标的工程

　　50.对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是(　)。

　　A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的

　　B.所提供的投标担保有瑕疵的

　　C.投标人名称与资格预审时不一致的

　　D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差

　　51.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为40%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在28标段的评标价是(　)万元。

　　A.4748

　　B.4800

　　C.5200

　　D.5252

　　52.下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(　)。

　　A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效

　　B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

　　C.招标人和中标入只需按照中标人的投标文件订立书面合同

　　D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金

　　53.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，更换发包人代表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是(　)。

　　A.24小时

　　B.72小时

　　C.7天

　　D.14天

　　54.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是(　)。

　　A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收

　　B.工程师不能及时参加验收;需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求

　　C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天

　　D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验

　　55.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是(　)。

　　A.发包人应在收到承包入提交的竣工验收报告后14天内组织验收

　　B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见

　　C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料

　　D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人

　　56.对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是(　)。

　　A.邀请招标

　　B.公开招标

　　C.议标

　　D.直接订购

　　57.根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是(　)。

　　A.颁发履约证书后

　　B.颁发工程接收证书后

　　C.提交履约保函后

　　D.缺陷通知期满后

　　58.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列情形不属于设计变更的是(　)。

　　A.施工图纸的更改

　　B.对施工质量要求的变化

　　C.施工组织设计的更改

　　D.对工期要求的变化

　　59.根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为(　)。

　　A.1%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　60.工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是(　)。

　　A.承包人向工程师索赔

　　B.工程师向发包人索赔

　　C.发包人向承包人索赔

　　D.承包人向发包人索赔

　　61.根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是(　)。

　　A.索赔事件发生28天内

　　B.察觉或应当察觉索赔事件28天内

　　C.察觉或应当察觉索赔事件42天内

　　D.索赔事件发生56天内

　　62.FIDIC合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为(　)。

　　A.4天，750元

　　B.4天，450元

　　C.4天，0元

　　D.2天，0元

　　63.根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后;发包人开始扣回工程预付款，这个比例是(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　64.根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是(　)。

　　A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21天内核实

　　B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实

　　C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款

　　D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%

　　65.我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是(　)。

　　A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单

　　B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书

　　C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款

　　D.业主收到最终支付证书84天后不支付，承包商有权追究业主违约责任

　　66.下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是(　)。

　　A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效

　　B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字话生效

　　C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算

　　D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行

　　67.在投资计划值的香蕉图中，最右侧的曲线表示的是所有活动按(　)。

　　A.最迟开工时间开始的曲线

　　B.最早开工时间开始的曲线

　　C.最迟完成时间结束的曲线

　　D.最早完成时间结束的曲线

　　68.某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2，计划单价为20元/m2;工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是(　)。

　　A.投资节省2700元

　　B.投资增加2700元

　　C.投资节省5300元

　　D.投资增加5300元

　　69.发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括(　)。

　　A.验收准备

　　B.预验收

　　C.初步验收

　　D.正式验收

　　70.下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是(　)。

　　A.新增生产能力效益分析

　　B.债权债务的清偿情况分析

　　C.工程价款结算情况分析

　　D.主要实物工程量分析

　　71.某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为(　)万元。

	项目名称　
	建筑工程　
	安装工程　
	需安装设备　
	土地征用费　
	设计费　

	建设项目竣工决算　
	3000　
	800　
	1200　
	200　
	90　

	动力车间工程决算　
	400　
	110　
	240　
	　　
	　　


　　A.35.26

　　B.38.67

　　C.41.12

　　D.43.50

　　72.根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是(　)。

　　A.屋面防水工程的防渗漏为5年

　　B.给排水管道工程为2年

　　C.供热系统为2年

　　D.电气管线工程为2年

　　二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　73.固定资产投资中的积极部分包括了(　)。

　　A.建安工程费甩

　　B.工艺设备购置费

　　C.工具、器具购置费

　　D.生产家具购置费

　　E.试验研究费

　　74.根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是(　)。

　　A.安全施工费

　　B.施工机械作业时所发生的安拆费

　　C.建设单位临时设施费

　　D.已完工程及设备保护费

　　E.工程排污费

　　75.下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是(　)。

　　A.设备基础工程

　　B.供水、供暖、通风工程

　　C.电缆导线敷设工程

　　D.附属于被安装设备的管线敷设工程

　　E.各种炉窑的砌筑工程

　　76.下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括(　)。

　　A.试运转所需原料、动力的费用

　　B.单台设备调试费

　　C.试用转所需的机械使用费

　　D.试运转产品的销售收入

　　E.施工单位参加联合试运转人员的工资

　　77.下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是(　)。

　　A.施工本身导致的停工时间

　　B.非施工本身导致的停工时间

　　C.不可避免的中断时间

　　D.多余工作时间

　　E.偶然工作时间

　　78.在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括(　)。

　　A.提出对拟编定额的定额水平设想

　　B.拟定定额分章、分节、分项目录

　　C.选择产品、人工的计量单位

　　D.设计定额表格的形式和内容

　　E.确定工程量计算规则

　　79.下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的是(　)。

　　A.对子主要工种、主要项目、常用项目、定额步距要大些

　　B.对于不常用的、价值量小的项目，分项工程划分可以粗些

　　C.要注意补充因采用新技术、新材料而出现的新的定额项目

　　D.要合理确定预算定额计量单位，避免一量多用

　　E.尽可能多留活口，以适应不同条件下，调整使用定额的需要

　　80.下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是(　)。

　　A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费

　　B.场外运输距离应按25km计算

　　C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和

　　D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费

　　E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算

　　81.制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的(　)。

　　A.项目编码

　　B.项目名称

　　C.项目特征

　　D.工程内痞

　　E.计量单位

　　82.按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)规定，分部分项工程费包括了相应的(　)。

　　A.管理费

　　B.利润

　　C.规费

　　D.税金

　　E.措施费

　　83.下列工程造价指数中，属于总指数的有(　)。

　　A.间接费指数

　　B.设备、工器具价格指数

　　C.工程建设其他费用指数

　　D.单项工程造价指数

　　E.建设项目造价指数

　　84.在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是(　)。

　　A.先进适用

　　B.安全可靠

　　C.经济合理

　　D.简明适用

　　E.平均先进

　　85.根据国家现行财税制度的规定，用于偿还固定资产投资贷款的资金有(　)。

　　A.销售收入

　　B.未分配利润

　　C.固定资产折旧

　　D.无形资产摊销

　　E.大修理费

　　86.资产负债表中，所有者权益包括(　)。

　　A.资本金

　　B.资本公积金

　　C.应付账款

　　D.固定资产净值

　　E.累计未分配利润

　　87.优化设计可产生直接效益有(　)。

　　A.降低设计成本

　　B.降低工程造价

　　C.缩短建设工期

　　D.提高工程质量

　　E.减少安全隐患

　　88.采用工料单价法编制施工图预算造价时，应在汇总单位工程直接工程费的基础上，计算出直接费后，再加上(　)。

　　A.其他直接费

　　B.风险费

　　C.利润

　　D.税金

　　E.间接费

　　89.按《中华人民共和国招标投标法》相关，以下说法正确的是(　)。

　　A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日

　　B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行

　　C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

　　D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人

　　E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同

　　90.投标报价前需要收集的信息资料一般包括(　)。

　　A.招标人的资信情况

　　B.工程所在地的地理位置、地形和地貌

　　C.建筑材料价格水平

　　D.工程项目的资金来源

　　E.当地流动人口规模

　　91.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》，因工程师原因致使承包人未能按约定时间获得所需图纸，工程师的责任有(　)。

　　A.减除承包人相应的工程量

　　B.承担延误施工造成的追加合同价款

　　C.赔偿承包人有关损失

　　D.辞去现任职务

　　E.顺延延误的工期

　　92.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是(　)。

　　A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备

　　B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%

　　C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%

　　D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度

　　E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天

　　93.FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有(　)。

　　A.延误移交施工现场

　　B.异常不利的气候条件

　　C，不可预见的外界条件

　　D.公共当局引起的延误

　　E.变更导致竣工时间延误

　　94.工程价款价差调整所用的调值公式中，考虑的因素有(　)。

　　A.有关各项费用在合同总价中所占比重

　　B.工程实际结算款

　　C.合同价款中工程预算进度款

　　D.投标截止日的各项费用的价格指数

　　E.合同支付中不能调整的部分价款

　　95.在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有(　)。

　　A.制定计划

　　B.搭设组织

　　C.实施工作

　　D.检查进度和效果

　　E.纠正处理偏差

　　96.下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有(　)。

　　A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本

　　B.专利权的转让价格按成本估价

　　C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用作价计入无形资产账户

　　D.自创的商标权一般不作为无形资产入账

　　E.划拨土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户

　　2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

　　工程造价计价与控制试卷标准答案
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